

デマンド交通実証運行スケジュール【中期】(案)

	平成 29 年度		平成 30 年度				平成 31 年度			
	第 3 期 10-12 月	第 4 期 1-3 月	第 1 期 4-6 月	第 2 期 7-9 月	第 3 期 10-12 月	第 4 期 1-3 月	第 1 期 4-6 月	第 2 期 7-9 月	第 3 期 10-12 月	第 4 期 1-3 月
駒林線、大室線 (国県補助対象外路線)	●————→									
神山線、前山線 (国補助対象路線)					●————→					
折居大日線、寺社線 (県補助対象路線)							●————→			
江端線、千唐仁線 (県補助対象路線)									●————→	

【デマンド運行導入の進め方】

『阿賀野市地域公共交通網形成計画』P97の「施策4 市営バス路線の改善」に基づき、五頭温泉郷線・分田線・安田地域循環線を除く路線の地域を基本として、順次6か月程度の実証運行と検証を行い、地域の実情に合った運行方式の導入を進める。また、実証運行終了後は、利用者アンケート調査、利用実績、運行経費等を検証の上、阿賀野市地域公共交通協議会において正式導入の可否を決定する。

上表の実証運行の実施順については、利用実績、運行経費、隣接エリアの運行形態等を総合的に判断して決定することとし、2路線ずつ実施する。