

第 4 回安田支所庁舎整備検討委員会

| | |
|---|---|
| <p>会議名： 第 4 回安田支所庁舎整備検討委員会</p> | |
| <p>日 時： 平成 2 8 年 1 月 2 0 日（水）午後 7 時 0 0 分～ 2 1 時 0 0 分</p> | |
| <p>場 所： 安田公民館 1 階 大会議室</p> | |
| <p>出席者： <出席委員> 太田委員、齋藤委員、柁木委員、星野委員、佐藤委員、旗野委員、江部委員、高橋委員、五十嵐委員（欠席 小野里委員） <市> 圓山総務部長 総務課：小林課長、伊藤安田支所長 生涯学習課：田中主幹 管財課：西村課長、相馬補佐、清田係長、長峰主任</p> | |
| <p>先回までのまとめを報告し、座談会形式で実施</p> <p>(1) 安田支所庁舎（公民館複合施設）計画規模（たたき台 2）について</p> <p>(2) 交流広場（活性化スペース）の利活用について</p> <p>先回良いと言われていた第 4 案・第 5 案を改めて調整し、また多目的ホール 1 階案を取り入れた第 6 案を作成。これまでの要望を考慮した。</p> <p><これまでの要望、意見></p> <ul style="list-style-type: none"> ・多目的ホールを大型化、1 階に設置案を作成 ・鉄骨造も視野に。鉄骨もしくは鉄筋。 ・多目的ホールでプロジェクターも使用可 ・障がい者に配慮 ・鏡の設置 ・図書館オンライン化、学習室の設置 ・支所駐車場への無断駐車防止 ・屋根は安田瓦葺き <p>事務局 資料と模型により案を説明。 合わせて交流広場（活性化スペース）の利活用についても説明 また、同月 15 日（月）には検討委員だけで会議を開かれ、そのときに出た意見も委員長から報告された。</p> <p>検討委員の自主的会議での意見</p> <ul style="list-style-type: none"> ・支所機能の充実を希望。支所で用事が足りないことがある。5 人ほどの職員では少ない。公共機関の充実が地域の活性化につながる。 ・農業委員会を移転させないでほしい。もし移転させるのであれば別の機関を持ってきてほしい（例えば教育委員会）。 ・多目的ホールは 1 階へ ・若い人たちが集える場所、子どもたちが集える場所を希望 など <p>建て替えの場所について</p> <p>また、委員の中から、場所の選定について意見あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現在の安田支所の場所で本当に良いのか。バイパスに面しているなど利便性の良いところに移転すべきではないか。今の土地では形状がいびつで建 | <p>資料</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安田支所庁舎（公民館複合施設）計画規模（たたき台 2） ・安田支所庁舎交流広場（活性化スペース）計画（たたき台） ・安田支所庁舎整備検討委員会取りまとめ（自主開催） |

物に制限がかかる。希望する建物が建てられないかもしれない。移転ができなくても支所の裏の土地を購入し、十分な用地を確保して建築したほうが良いのでは。場所についての検討を議会にあげてもらい、安田出身の議員とこの検討委員会で一緒に検討するのも良いと思うがどうか。

(他の委員より)

- ・ある議員が今の場所が適当と言っていると聞いた。
- ・年代により考え方に差がある。年配の人は、村・町時代からの今の場所にあることに愛着を持っている。歴史的なことも無視できない。
- ・ここまで来て今から変更が可能なのか。
- ・今の場所に建替えることが一番費用がかからないのではないか。
- ・場所の変更を検討することで、(支所を)直さなければならないのに長い時間をかけるのも良くない。

⇒どこを選定しても全員良いということはない。これが4回目の検討委員会で、場所等についてこれまで検討を積み重ねて現在にいたっている。現在の方向(現在の場所に建替え)で、検討を重ねていきたい。

農業委員会・支所機能について


- ・現在の6案で農業委員会を残すことは可能か
⇒200㎡ほどスペースが必要。公民館スペースが減ることになる。
- ・4階建て、または多目的ホール部分を2階建てにできないか。何としても農業委員会(公的機関)を残してほしい。
- ・検討委員の希望として、事務手続きについて、支所で用事が足りるようにしてもらいたい。支所の職員を増やして機能を充実させてほしい。
⇒要望として伺った。

建物の案について

- ・6案だと交流スペースがない。外部から来た人に特産品など地区をアピールしたい。また支所機能の充実のためには事務スペースをもっと広くしないとイケない。
- ・6案でもう少し奥行きを出せないか。
⇒可能と思う。基本設計の中でより精査する。

(3) 阿賀野市安田支所庁舎整備検討委員会委員の任期について
事務局より、委員の任期の延長を申し出た。

(現在)平成28年3月31日 ⇒ (延長後)平成29年3月31日



全員了解

(4) その他

委員からの問い合わせにより今後のスケジュールを説明

- ①基本設計 平成28年度（12月頃完了）
- ②実施設計・解体 平成29年度
- ③建築工事 平成30年度完成を予定している

委員長が、他の施設の視察が必要か委員に問いかけたが、特に要望はないようであった。

（ 閉 会 ）