
№ 事業名称 事業のねらい
実施
年度

事業実績
最終予算
（円）

実　績
（円）

執行率
（％） 指標名称

当年度
目　標

当年度
実　績

達成状況 評価コメント

指標①
やすだ瓦ロードの来訪者数（人）

34,789 31,085 順調ではない

指標②
安田瓦年間出荷枚数（枚）

3,793,058 3,266,833 順調ではない

指標③
安田瓦職業訓練校入校生数（人）

6 0 順調ではない

指標④
安田瓦関連の新商品創出件数（件）

0 0 －

指標①
やすだ瓦ロードの来訪者数（人）

35,289

指標②
安田瓦年間出荷枚数（枚）

3,803,058

指標③
安田瓦職業訓練校入校生数（人）

7

指標④
安田瓦関連の新商品創出件数（件）

1

指標①
やすだ瓦ロードの来訪者数（人）

41,289

指標②
安田瓦年間出荷枚数（枚）

3,813,058

指標③
安田瓦職業訓練校入校生数（人）

9

指標④
安田瓦関連の新商品創出件数（件）

2

地方創生推進交付金事業（地場産業「安田瓦」を核とした交流人口拡大・就労促進事業）の進捗状況

地場産業「安田
瓦」を核とした交
流人口拡大・就労
促進事業

1

R3

R4

【ハード】
①安田瓦体験型産業観光施設実施
設計費地場産業の情報発信、新た
な商品開発、学生の課外授業・教
育旅行の池入れ、ＡＩを活用した
オンデマンドバスの運行などの取
り組みを効果的に行うために整備
する施設の実施設計（基本設計、
地盤ボーリング調査）を行いまし
た。

【ソフト】
①やすだ瓦ロードを訪れた人へ歴
史的建造物やモニュメントなどを
案内し、地場産業の歴史や技術を
説明する案内ガイドを育成するた
め、人材育成プログラムを作成
し、研修内容の検討を行いまし
た。

②ヤキモノ（安田瓦、陶器、陶管
など）の販売促進に向けた取り組
み理念・方針を現状調査や地場産
業関係者との意見交換を実施し、
検討を行いました。

3,280,000 3,279,000 100.0%

-

R5

- -

-

【取組の評価】
　令和3年度におけるKPIは目標値を下回りました。指標①のやすだ瓦ロー
ド来訪者数は、目標値より8,915人少ない31,085人でした。また、指標②の
安田瓦出荷枚数は目標値より733,167枚少ない3,266,833枚でした。
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、県外からの来訪者や団体利用
が大きく減少したことや、建築様式の変化が要因と考えられます。

【今後の課題や改善案など】
　指標①は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、県外から
の来訪者が見込めなかったことが原因と考えられます。
　指標③は令和3年度事業が10月から始まったばかりであり、地場産業であ
る「安田瓦」の歴史や技術等の紹介を行う人材育成事業における初回セミ
ナーを令和4年2月に開催したため、瓦職人の魅力を若者に対して伝えきれ
ていないことから、入校希望者がいなかったものであると考えられます。
　今後も安田瓦協同組合との連携を強化し、事業を推進していく必要があ
ります。

交流人口の拡大

市内事業所への就労促
進

新たな事業展開による
魅力ある地場産業の創
出

【取組の評価】

【今後の課題や改善案など】

【取組の評価】

【今後の課題や改善案など】--

指標①：やすだ瓦ロード入込客数（人）
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指標②：安田瓦年間出荷枚数（千枚）
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指標③：安田瓦職業訓練校入校生数（人）
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指標④：安田瓦関連の新商品創出件数（件）
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