

デマンド交通実証運行スケジュール【短期】(案)

| | 平成 29 年度 | | | | | | | | | | 平成 30 年度 | | |
|------------------------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----------|----|----|
| | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 地域公共交通協議会 | ● | | ● | | | | | | | ● | | | ● |
| 運行区域、運行事業者 の選定・決定 | → | | | | | | | | | | | | |
| 周知・PR | | | | → | | | | | | | | | |
| 実証運行 | | | | | | | → | | | | | | → |
| 利用者アンケート | | | | | | | → | | | | | | → |
| 分析 | | | | | | | → | | | | | | → |
| 正式導入の可否(又 は導入基準)の決定 | | | | | | | | | | ● | | | |