

デマンド交通実証運行スケジュール【短期】(変更案)

	平成 29 年度				平成 30 年度								
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
地域公共交通協議会				●			●				●		
周知・PR	→				→								
実証運行	→					→							
利用者アンケート			→					→					
分析		→						→					
実証運行終了後の方向性の決定				●							●		

デマンド交通実証運行スケジュール【中期】（変更案）

	平成 29 年度		平成 30 年度				平成 31 年度			
	第 3 期 10-12 月	第 4 期 1-3 月	第 1 期 4-6 月	第 2 期 7-9 月	第 3 期 10-12 月	第 4 期 1-3 月	第 1 期 4-6 月	第 2 期 7-9 月	第 3 期 10-12 月	第 4 期 1-3 月
駒林線、大室線	●	→	●	→	内容を一部変更し、11 月末まで延長					
前山線			●	→						
神山線、折居大日線					●	→				
千唐仁線、江端線、 寺社線							●	→		

【デマンド運行導入の進め方】

『阿賀野市地域公共交通網形成計画』に基づき、五頭温泉郷線・分田線・安田地域循環線を除く路線において、順次 6 か月程度の実証運行を行う。また、実証運行終了後は、利用者アンケート調査、利用実績、運行経費等を検証の上、阿賀野市地域公共交通協議会において今後の方向性等を決定する。

上表の実証運行の実施順については、利用実績、運行経費、隣接エリアの運行形態等を総合的に判断して決定する。