

デマンド交通実証運行スケジュール【中期】(変更案)

	平成 29 年度		平成 30 年度				平成 31 年度			
	第 3 期 10-12 月	第 4 期 1-3 月	第 1 期 4-6 月	第 2 期 7-9 月	第 3 期 10-12 月	第 4 期 1-3 月	第 1 期 4-6 月	第 2 期 7-9 月	第 3 期 10-12 月	第 4 期 1-3 月
駒林線、大室線		●	→	●	→					
		← 6か月 →		← 6か月 →						
前山線				●	→					
				← 6か月 →						
神山線、折居大日線							●	→		
							← 6か月 →			
千唐仁線、江端線、 寺社線									●	→
									← 6か月 →	

【デマンド運行導入の進め方】

『阿賀野市地域公共交通網形成計画』に基づき、五頭温泉郷線・分田線・安田地域循環線を除く路線において、順次6か月程度の実証運行を行う。また、実証運行終了後は、利用者アンケート調査、利用実績、運行経費等を検証の上、阿賀野市地域公共交通協議会において今後の方向性等を決定する。

上表の実証運行の実施順については、利用実績、運行経費、隣接エリアの運行形態等を総合的に判断して決定する。

デマンド交通実証運行スケジュール【短期】(変更案)

	平成 29 年度				平成 30 年度												
	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
地域公共交通協議会				●			●				●					●	
周知・PR	→				→												
実証運行	→					→						→					
利用者アンケート		→						→							→		
分析		→						→									
実証運行終了後の方向性の決定				●							●					●	