

後期基本計画の策定に向けた今後のスケジュール(予定)

		庁内関係作業等	市政経営会議	議会	総合計画審議会	パブリックコメント
11月	上旬	(年度当初より) 環境変化、課題等の整理 施策・基本事業体系の検討 施策・基本事業体系、成果指標項目の決定				
	中旬	目標値の検討、計画素案原案作成				
	下旬	計画素案内容の調整				
			目標値等の協議 【11/30~12/4】			
12月	上旬	計画(案)決定に向けた調整作業				
	中旬	後期基本計画(案)決定			計画案の説明 【12/18】	
	下旬			計画案の説明 【全員協議会を想定】		
1月	上旬	パブコメ実施に向けた調整作業				
	中旬	計画案の修正				実施予告 【広報1/15号】
	下旬	(事務局作業) ・まちづくりアンケートの 実施(調査票設計、発 送・集計等)				意見公募期間(30日) 【1/25~2/24】
2月	上旬	・計画書版下作成 ・行政経営システムの データベースの整理				
	中旬	...等				
	下旬	パブコメ意見に対する対応検討				
3月	上旬	計画案の最終修正				
	中旬	計画案の決定		議会説明 (パブコメ実施結果等)	最終説明 ⇒答申へ	
	下旬	最終校正・印刷 計画書の完成				

(必要に応じ、適宜開催)