

令和4年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

学校教育課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	笹神中学校屋内体育館長寿命化改良工事（建築）	笹岡 地内	契約日から令和5年3月31日	建築一式	長寿命化改良工事	一般競争入札	5月2日
2	笹神中学校屋内体育館長寿命化改良工事（機械）	笹岡 地内	契約日から令和5年3月31日	管	長寿命化改良工事	指名競争入札	5月2日
3	笹神中学校屋内体育館長寿命化改良工事（電気）	笹岡 地内	契約日から令和5年3月31日	電気	長寿命化改良工事	一般競争入札	5月2日
4	笹神中学校グラウンド整備工事	笹岡 地内	180日間	土木一式	グラウンド整備工事	一般競争入札	5月13日
5	京ヶ瀬小学校長寿命化改良等設計業務委託	姥ヶ橋 地内	契約日から令和5年3月31日	コンサルタント	長寿命化改良等設計業務委託	指名競争入札	5月10日
6	京ヶ瀬小学校屋内体育館照明改修工事	姥ヶ橋 地内	契約日から令和5年3月31日	電気	照明改修工事	一般競争入札	7月8日
7	京ヶ瀬中学校エアコン整備工事	姥ヶ橋 地内	契約日から令和4年10月31日	管	エアコン整備工事 一式	指名競争入札	6月16日
8	安田小学校職員玄関電子錠設置工事	保田 地内	契約日から令和4年8月31日	建築一式	建具改修工事	指名競争入札	7月7日
9	安田小学校交通安全施設設置工事	保田 地内	契約日から令和4年8月31日	塗装	駐車場改修工事	随意契約	7月15日
10	安田中学校防砂ネット設置工事	保田 地内	契約日から令和4年8月31日	建築一式	防砂ネット設置工事	指名競争入札	中止
11	京ヶ瀬幼稚園調理員用トイレ改修工事	緑岡 地内	契約日から令和4年9月30日	管	トイレ改修工事	指名競争入札	7月14日
12	安野小学校駐車場舗装改修工事	南安野町 地内	95日間	ほ装	舗装打ち替え	指名競争入札	7月21日
13	小学校プール循環ろ過機修繕	姥ヶ橋ほか 地内	契約日から令和4年5月31日	機械器具設置	プール循環ろ過機修繕 一式	随意契約	4月25日
14	水原小学校プール洗眼及びシャワー配線修繕	岡山町 地内	契約日から令和4年6月3日	管	洗眼配管 一式	随意契約	5月23日
15	京ヶ瀬中学校体育館内壁改修工事	姥ヶ橋 地内	契約日から令和4年8月31日	建築一式	既存壁落下防止（下地調査、ビス止め）一式	指名競争入札	5月12日