

令和3年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

建設課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	次郎丸村中1号線側溝工事	次郎丸 地内	107日間	土木一式	側溝工L=90m	指名競争入札	R3.12.9済
2	旭町外城線舗装修繕工事	外城町 地内	110日間	ほ装	舗装工L=470m	一般競争入札	R3.8.19済
3	大野土橋線舗装修繕工事	土橋 地内	85日間	ほ装	舗装工L=770m	一般競争入札	R3.7.29済
4	弥生町1号線舗装修繕工事	荒屋 地内	55日間	ほ装	舗装工L=223m	指名競争入札	R3.6.3済
5	御巡幸線舗装修繕工事	山崎 地内	130日間	ほ装	舗装工L=700m	一般競争入札	R3.7.2済
6	山崎次郎丸線拡幅改良工事	山崎 地内	100日間	土木一式	改良工L=100m	指名競争入札	第2四半期
7	野地城中渦線道路改良工事	福田ほか 地内	令和4年3月25日まで	土木一式	改良工L=1127m	総合評価	R3.7.5済
8	野地城中渦線舗装工事その2	福田ほか 地内	令和4年3月31日まで	ほ装	舗装工L=320m	一般競争入札	第4四半期
9	野地城中渦線舗装工事	福田ほか 地内	令和4年3月25日まで	ほ装	舗装工L=1224m	一般競争入札	R3.7.2済
10	牧島小境線道路改良工事	小境ほか 地内	令和4年3月25日まで	土木一式	改良工L=233m	総合評価	R3.7.5済
11	牧島小境線舗装工事	小境ほか 地内	令和4年3月25日まで	ほ装	舗装工L=363m	一般競争入札	R3.7.1済
12	上黒瀬小河原線ほか(千唐仁工区)消雪パイプ工事	千唐仁 地内	120日間	土木一式	送散水工L=310m	一般競争入札	R3.6.17済
13	上黒瀬小河原線ほか(上小中山工区)消雪パイプ工事	上小中山 地内	120日間	土木一式	送散水工L=280m	一般競争入札	R3.9.2済
14	上黒瀬小河原線ほか(女堂工区)消雪パイプ工事	女堂 地内	60日間	土木一式	送散水工L=30m	指名競争入札	R3.5.21済
15	上黒瀬小河原線ほか(前山工区)消雪削井工事	前山 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R3.6.17済
16	上黒瀬小河原線ほか(前山工区)消雪パイプ工事	前山 地内	145日間	土木一式	送散水工L=340m 側溝工L=80m	一般競争入札	R3.9.16済
17	庚町停三線ほか(南新町工区)消雪井戸掘替工事	中央町一丁目 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	第2四半期

令和3年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

建設課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
18	庚町停三線ほか(東柳町工区) 消雪井戸掘替工事	北本町 地内	155日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R3. 7. 9済
19	庚町停三線ほか(堰場工区) 消雪井戸掘替工事	中央町二丁目 地内	155日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R3. 7. 16済
20	庚町停三線ほか(岡山町工区) 消雪井戸掘替工事	岡山町 地内	155日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R3. 7. 15済
21	庚町停三線ほか(若葉町その1工区) 消雪井戸掘替工事	若葉町 地内	155日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R3. 7. 29済
22	庚町停三線ほか(若葉町その2工区) 消雪井戸掘替工事	若葉町 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R3. 7. 2済
23	庚町停三線ほか(緑町その1工区) 消雪井戸掘替工事	緑町 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R3. 5. 13済
24	庚町停三線ほか(学校町工区) 消雪井戸掘替工事	学校町 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R3. 4. 28済
25	庚町停三線ほか(物見山工区) 消雪井戸掘替工事	保田 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R3. 5. 27済
26	庚町停三線ほか(笹岡工区) 消雪井戸掘替工事	笹岡 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R3. 5. 13済
27	庚町停三線ほか(寺社工区) 消雪井戸掘替工事	寺社 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R3. 6. 10済
28	袖ノ葉線ほか(学校町工区) 消雪パイプ更新工事	学校町 地内	120日間	土木一式	送散水工L=170m	一般競争入札	R3. 9. 2済
29	袖ノ葉線ほか(安野町工区) 消雪パイプ更新工事	安野町 地内	145日間	土木一式	送散水工L=270m	一般競争入札	R3. 8. 19済
30	袖ノ葉線ほか(東町工区) 消雪パイプ更新工事	東町 地内	180日間	土木一式	送散水工L=570m	一般競争入札	R3. 9. 2済
31	袖ノ葉線ほか(下条町工区) 消雪パイプ更新工事	下条町 地内	180日間	土木一式	送散水工L=580m	一般競争入札	R3. 7. 29済
32	袖ノ葉線ほか(安田上町工区) 消雪パイプ更新工事	保田 地内	180日間	土木一式	送散水工L=630m	一般競争入札	R3. 9. 10済
33	袖ノ葉線ほか(保田工区) 消雪パイプ更新その3工事	保田 地内	150日間	土木一式	送散水工L=430m	一般競争入札	R3. 9. 10済
34	袖ノ葉線ほか(保田工区) 消雪パイプ更新その4工事	保田 地内	180日間	土木一式	送散水工L=470m	一般競争入札	R3. 8. 20済

令和3年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

建設課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
35	袖ノ葉線ほか（草水工区） 消雪パイプ更新工事	草水 地内	145日間	土木一式	送散水工L=150m	指名競争入札	R3. 9. 2済
36	袖ノ葉線ほか（門前工区） 消雪パイプ更新工事	保田 地内	150日間	土木一式	送散水工L=480m	一般競争入札	第2四半期
37	袖ノ葉線ほか（船居工区） 消雪パイプ更新工事	船居 地内	145日間	土木一式	送散水工L=310m	一般競争入札	R3. 7. 21済
38	袖ノ葉線ほか（上一分工区） 消雪パイプ更新工事	上一分 地内	145日間	土木一式	送散水工L=530m	一般競争入札	R3. 9. 16済
39	袖ノ葉線ほか（笹岡工区） 消雪パイプ更新工事	笹岡 地内	145日間	土木一式	送散水工L=360m	一般競争入札	R3. 9. 16済
40	袖ノ葉線ほか（村杉工区） 消雪パイプ更新工事	村杉 地内	150日間	土木一式	送散水工L=350m	一般競争入札	第2四半期
41	袖ノ葉線ほか（蒔田工区） 消雪パイプ更新工事	蒔田 地内	155日間	土木一式	送散水工L=470m	一般競争入札	R3. 9. 16済
42	袖ノ葉線ほか（山崎工区） 消雪パイプ更新工事	山崎 地内	155日間	土木一式	送散水工L=420m	一般競争入札	R3. 6. 17済
43	上一分地内排水路改修工事	上一分 地内	60日間	土木一式	排水工L=10m	指名競争入札	第4四半期
44	庚町東線用地測量物件再算 定業務委託	下条町 地内	90日間	コンサルタント	用地測量L=40m 物件再算定N=2棟	指名競争入札	R3. 5. 20済
45	前山粕島線用地測量業務委託	前山 地内	80日間	コンサルタント	用地測量L=20m	指名競争入札	R3. 10. 7済
46	山崎小学校線小学校橋修繕 工事	山崎 地内	120日間	土木一式	橋梁修繕L=3. 3m	指名競争入札	第4四半期
47	橋梁定期点検業務委託	一円 地内	319日間	コンサルタント	橋梁点検N=107橋	随意契約	R3. 5. 11済
48	上沢橋修繕設計業務委託	上一分 地内	180日間	コンサルタント	修繕設計N=1橋	指名競争入札	R3. 8. 5済
49	道路照明修繕工事	一円 地内	60日間	電気	修繕N=13基	一般競争入札	第4四半期
50	今板羽黒線道路側溝修繕工 事	今板 地内	60日間	土木一式	修繕L=80m	指名競争入札	第4四半期
51	道の駅（仮称）あがの外構 工事	下黒瀬 地内	令和4年3月31日まで	土木一式	外構一式	一般競争入札	R3. 11. 19済

令和3年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

建設課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
52	道の駅「(仮称)あがの」敷地造成工事	下黒瀬 地内	令和4年3月31日まで	土木一式	路体盛土工 V=1,804m ³ ほか	一般競争入札	R3. 6. 17済
53	安田地区防犯灯設置工事	福永ほか 地内	令和3年9月30日まで	電気	防犯灯灯具設置 N=33台	指名競争入札	R3. 6. 3済
54	前山七島線舗装修繕工事	前山ほか 地内	令和3年11月27日まで	ほ装	舗装修繕工 L=163m	指名競争入札	R3. 9. 9済
55	庵地竜田線舗装修繕工事	福永 地内	令和4年1月6日まで	ほ装	舗装修繕工L=181	指名競争入札	R3. 9. 9済
56	大野里線区画線修繕	里 地内	令和3年10月1日まで	塗装	区画線修繕一式	指名競争入札	R3. 9. 2済
57	黒瀬法柳線舗装修繕	法柳 地内	令和3年11月25日まで	ほ装	舗装修繕一式	指名競争入札	R3. 9. 22済
58	下里地内舗装修繕	下里 地内	令和3年11月20日まで	ほ装	舗装修繕一式	指名競争入札	R3. 9. 22済
59	分田水ヶ曾根線舗装修繕工事	西岡 地内	令和4年1月30日まで	ほ装	舗装工一式	指名競争入札	R3. 10. 28済
60	「道の駅あがの」公園遊具等整備業務	下黒瀬 地内	令和4年3月31日まで	造園	実施設計 遊具等設置工事 ほか	プロポーザル	第4四半期

令和3年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 上下水道局（上水道）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	配水管布設替工事 久保線	渡場 地内	R3. 10. 25まで	土木一式	DIP φ 300 ・ L=210m	指名競争入札	R3. 6. 8
2	配水管布設替工事 六野瀬線	六野瀬 地内	150日間	土木一式	DIP φ 350 ・ L=210m	指名競争入札	第2四半期
3	配水管布設替工事 里線	里 地内	R4. 1. 7まで	土木一式	DIP φ 300 ・ L=250m	指名競争入札	R3. 8. 31
4	配水管布設替工事 庵地線	保田 地内	R3. 10. 15まで	土木一式	HPPE φ 100 ・ L=170m	指名競争入札	R3. 6. 18
5	配水管布設替工事 市野山線	市野山 地内	150日間	土木一式	DIP φ 250 ・ L=195m	指名競争入札	R3. 10. 4
6	配水管布設替工事 金屋線	金屋 地内	R3. 12. 14まで	土木一式	DIP φ 250 ・ L=140m	指名競争入札	R3. 7. 28
7	配水管布設替工事 中島線	中島 地内	R4. 1. 17まで	土木一式	DIP φ 250 ・ L=230m	指名競争入札	R3. 8. 31
8	配水管布設替工事 赤水線	赤水 地内	R4. 3. 22まで	土木一式	HPPE φ 100 ・ L=150m	指名競争入札	R3. 10. 4
9	配水管布設替工事 緑岡線	緑岡 地内	R4. 3. 17まで	土木一式	HPPE φ 75 ・ L=185m	指名競争入札	R3. 10. 29
10	配水管布設替工事 原町線	保田 地内	R4. 3. 10まで	土木一式	HPPE φ 100 ・ L=130m	指名競争入札	R3. 12. 10
11	県道改良工事に伴う配水管移設工事	土橋 地内	R4. 3. 31まで	土木一式	DIP φ 200 ・L=89m HIVP φ 75 ・L=43m	指名競争入札	R3. 9. 10
12	阿賀野BP工事関連 配水管布設 替工事 道の駅線	窪川原 地内	R4. 3. 31まで	土木一式	DIP φ 150 ・ L=653m	指名競争入札	R3. 12. 27
13	断水解消仕切弁 設置工事	京ヶ島 地内	R3. 12. 10まで	土木一式	不断水仕切弁 φ 300 ・ 1基	指名競争入札	R3. 10. 4
14	砂山水管橋更新工事	保田 地内	R4. 3. 16まで	土木一式	DIP φ 150 ・ 支間長L=10m	指名競争入札	R3. 10. 18
15	連絡管布設工事 かがやき線その1	かがやき 地内	R4. 3. 10まで	土木一式	DIP φ 250 ・ L=215m	指名競争入札	R3. 10. 4
16	連絡管布設工事 かがやき線その2	かがやき 地内	R4. 3. 10まで	土木一式	DIP φ 250 ・ L=215m	指名競争入札	R3. 10. 4
17	連絡管布設工事 かがやき線その3	かがやき 地内	R4. 3. 25まで	土木一式	DIP φ 250 ・ L=200m	指名競争入札	R3. 12. 1
18	消火栓修繕工事	千唐仁 地内	R4. 1. 31まで	土木一式	消火栓修繕 (地上式)	指名競争入札	R3. 10. 12

令和3年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 上下水道局（上水道）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
19	消火栓修繕工事	寺社 地内	R4. 1. 31まで	土木一式	消火栓修繕 (地下式)	指名競争入札	R3. 10. 12
20	令和3年度 舗装復旧工事（第一期）	給水区域内 地内	R3. 9. 30まで	ほ装	舗装工(表層)	指名競争入札	R3. 6. 23
21	令和3年度 舗装復旧工事（第二期）	給水区域内 地内	90日間	ほ装	舗装工(表層)	指名競争入札	第3四半期
22	管路漏水調査業務委託	五頭高台 地内	150日間	コンサルタント	漏水調査 25.4km	指名競争入札	R3. 10. 4
23	砂山水管橋更新工事 実施設計業務委託	保田 地内	R3. 9. 5まで	コンサルタント	DIPφ150・ 支間長L=10m	指名競争入札	R3. 6. 23
24	令和3年度水利権更新申請業務委託	阿賀野給水区 地内	R4. 3. 18まで	コンサルタント	水利権更新	随意契約	R3. 7. 13
25	公道内給水管整備工事	大室 地内	150日間	土木一式	給水取直し 1ヶ所	指名競争入札	第3四半期
26	浄水設備改良事業 ろ過池原水扉・洗排扉更新工事	大室 地内	R4. 3. 9まで	機械器具設置	ろ過池2池の原 水扉・洗排扉更 新	一般競争入札	R3. 7. 13
27	浄水設備改良事業 ろ過地ろ過材更生工事	大室 地内	R4. 3. 22まで	水道施設	ろ過池2池のろ 過材更生	一般競争入札	R3. 7. 26
28	浄水設備改良事業 災害用自家発電装置設置工事	畑江 地内	R4. 3. 31まで	電気	畑江配水場用自 家発1基設置	一般競争入札	R3. 8. 4
29	浄水設備改良事業 赤松山ポンプ場更新工事	草水 地内	R4. 2. 22まで	機械器具設置	赤松ポンプ場揚 水ポンプ1基更 新	指名競争入札	R3. 10. 26
30	浄水設備改良事業 水位計更新工事	渡場 地内	R3. 10. 15まで	機械器具設置	取水井・浄水池 水位計更新工事	指名競争入札	R3. 6. 18
31	浄水設備改良事業 排水ポンプ更新工事	渡場 地内	R3. 8. 31まで	機械器具設置	渡場取水場排水 ポンプ1基更新	指名競争入札	R3. 5. 24
32	浄水設備改良事業 高台施設水位計変換器更新工事	羽黒他 地内	R3. 12. 24まで	機械器具設置	羽黒配水場他水 位計変換器2基取 替	指名競争入札	R3. 6. 18
33	UPS装置取替工事	渡場他 地内	R4. 2. 6まで	機械器具設置	渡場取水場外他 UPSバッテ リー1基本体1基 取替	指名競争入札	R3. 8. 11
34	中央監視設備更新事業 中央監視設備更新工事監理委託業務	大室・渡場 地内	R4. 3. 31まで	コンサルタント	監理業務	随意契約	R3. 4. 14
35	浄水設備改良事業 浄水池耐震診断調査委託業務	大室 地内	R3. 12. 19まで	コンサルタント	耐震診断業務	指名競争入札	R3. 6. 23
36	浄水設備改良事業 渡場取水場浄水池更新基本設計委託業務	渡場 地内	270日間	コンサルタント	設計業務	指名競争入札	第2四半期

令和3年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 上下水道局（上水道）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
37	浄水設備改良事業 2系急速攪拌機更新工事	大室 地内	R4. 3. 31まで	機械器具設置	2系急速攪拌機更新	随意契約	R3. 9. 22
38	阿賀野BP工事関連 配水管布設 替工事 上黒瀬線	上黒瀬 地内	R4. 3. 31まで	土木一式	DIP φ 200 ・ L=150m	指名競争入札	第 4 四半期
39	阿賀野BP工事関連 配水管布設 替工事 飯森杉地内	飯森杉 地内	R4. 3. 31まで	土木一式	DIP φ 150 ・ L=18m	指名競争入札	第 4 四半期

令和3年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 上下水道局（下水道）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	笹岡処理分区マンホール蓋改築工事	笹岡ほか 地内	111日間	土木一式	マンホール蓋交換	指名競争入札	R3.11.25 済み
2	マンホールポンプ設備マンホール親子蓋交換	市内	73日間	土木一式	マンホール蓋交換	指名競争入札	R3.5.20 済み
3	マンホールポンプ槽漏水修繕	市内	30日間	土木一式	マンホール漏水修繕	指名競争入札	第3四半期
4	京ヶ瀬猫山処理分区管渠詳細設計業務委託	曾郷・姥ヶ橋 地内	272日間	コンサルタント	測量・設計	指名競争入札	R3.6.17 済み
5	横峰汚水中継ポンプ場（電気・機械）改築更新詳細設計	かがやき 地内	278日間	コンサルタント	設計	指名競争入札	R3.5.27 済み
6	公共下水道管渠調査等業務委託（点検調査）	市内	135日間	コンサルタント	調査	指名競争入札	R3.8.5 済み
7	市野山62号管渠工事	原中屋 地内	140日間	土木一式	L=119m	一般競争入札	R3.6.24 済み
8	市野山61-2号管渠工事	原中屋 地内	130日間	土木一式	L=118m	一般競争入札	R3.6.25 済み
9	市野山60号管渠工事	原中屋 地内	140日間	土木一式	L=151m	一般競争入札	R3.6.25 済み
10	市野山63号管渠工事	原中屋 地内	100日間	土木一式	L=101m	一般競争入札	R3.7.8 済み
11	市野山No.7マンホールポンプ設置工事	原中屋 地内	150日間	管	ポンプ設置	一般競争入札	R3.10.28 済
12	土橋112号管渠工事	土橋 地内	120日間	土木一式	L=181m	一般競争入札	R3.10.11 済
13	山口南407-1号管渠工事	北本町 地内	70日間	土木一式	L=26m	一般競争入札	R3.5.13 済み
14	豊浦南部71号管渠工事	中ノ通 地内	140日間	土木一式	L=190m	一般競争入札	R3.8.19 済み
15	真光寺出湯280-1号管渠工事	勝屋 地内	140日間	土木一式	L=115m	一般競争入札	第1四半期
16	真光寺出湯280-2号管渠工事	畑江 地内	150日間	土木一式	L=157m	一般競争入札	R3.6.10 済
17	真光寺出湯280-7号管渠工事	畑江 地内	140日間	土木一式	L=104m	一般競争入札	R3.7.2 済み
18	押切854-6号管渠工事	七浦 地内	140日間	土木一式	L=109m	一般競争入札	R3.6.17 済み

令和3年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 上下水道局（下水道）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
19	押切893管渠工事	上小中山 地内	210日間	土木一式	L=258m	一般競争入札	R3. 7. 26 済み
20	押切889管渠工事	山寺 地内	150日間	土木一式	L=206m	一般競争入札	R3. 7. 1 済み
21	押切883管渠工事	山寺 地内	150日間	土木一式	L=251m	一般競争入札	R3. 7. 2 済み
22	押切886管渠工事	山寺 地内	150日間	土木一式	L=207m	一般競争入札	第3四半期
23	下ノ橋464号管渠工事	下里 地内	150日間	土木一式	L=146m	総合評価	R3. 7. 5 済み
24	下ノ橋469号管渠工事	下里 地内	150日間	土木一式	L=231m	一般競争入札	R3. 6. 17 済み
25	下ノ橋460号管渠工事	下里 地内	150日間	土木一式	L=224m	一般競争入札	R3. 6. 17 済み
26	管渠設計・施工管理（公共）業務委託	全域	319日間	コンサルタント	設計・施工管理	随意契約	R3. 5. 17 済み
27	管渠設計・施工管理（特環）業務委託	全域	319日間	コンサルタント	設計・施工管理	随意契約	R3. 5. 17 済み
28	下水道法事業認可業務委託	新井郷川処理区 地内	300日間	コンサルタント	調査計画	一般競争入札	第2四半期
29	都市計画法事業認可業務委託	新井郷川処理区 地内	300日間	コンサルタント	調査計画	指名競争入札	第2四半期
30	下水道台帳作成業務委託	全域	268日間	コンサルタント	調査修正	随意契約	R3. 5. 17 済み
31	山倉村42-2号管渠下水道水管橋移設設計業務委託	南沖山 地内	70日間	コンサルタント	設計	一般競争入札	R3. 7. 8 済み
32	山倉村42-2号管渠下水道水管橋移設工事	南沖山 地内	150日間	管	下水道水管橋撤去・設置一式	一般競争入札	R3. 12. 16 済
33	市野山-3マンホールポンプ設備制御盤移設工事	堀越 地内	90日間	電気	制御盤移設一式	指名競争入札	R3. 9. 16 済み
34	下ノ橋41-1号管渠工事	京ヶ島 地内	70日間	土木一式	L=10. 5m	指名競争入札	R3. 5. 21 済み
35	公共下水道（新井郷川処理区）事業計画変更業務委託	新井郷川処理区 地内	225日間	コンサルタント	調査計画	指名競争入札	R3. 8. 19 済み
36	猫山No. 5マンホールポンプ設備設置工事	姥ヶ橋 地内	113日間	管	マンホールポンプ設備設置一式	一般競争入札	R3. 11. 26 済

令和3年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 上下水道局（下水道）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
37	公共下水道管渠等点検調査業務委託（TVカメラ調査）	市内	114日間	コンサルタント	調査	指名競争入札	R3.9.2 済み
38	マンホールポンプ設備ポンプ交換工事	市内	86日間	機械器具設置	マンホールポンプ設備ポンプ交換一式	指名競争入札	R3.9.30 済
39	山口南238号公共ます設置工事	山口町1丁目 地内	90日間	土木一式	L=10.4m	指名競争入札	R3.7.8 済み
40	若葉町処理分区管渠詳細設計業務委託	境新田 地内	141日間	コンサルタント	設計	指名競争入札	R3.11.11 済み
41	山倉村42-2号管渠 下水道水管橋移設工事	南沖山 地内	93日間	土木一式	水管橋移設工一式	指名競争入札	R3.12.16 済み

令和3年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

商工観光課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	やすだ瓦ロード歩行者空間整備 工事	保田 地内	150日間	塗装	グリーンベルト A=900㎡	一般競争入札	R3.10.29 済み

令和3年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 公園管理事務所

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	公園遊具改修工事	緑岡ほか 地内	100日間	とび・土工・コンクリート（解体含む）	既存遊具撤去・一部新設	指名競争入札	R3. 8. 5 済み
2	赤松山テントサイト改修工事	保田 地内	60日間	建築一式	木製サイト天板改修7基	指名競争入札	取りやめ
3	児童遊園遊具改修工事	笹岡ほか 地内	100日間	とび・土工・コンクリート（解体含む）	既存遊具撤去・一部新設	指名競争入札	第4四半期
4	瓢湖水きん公園遊具改修工事	水原 地内	120日間	とび・土工・コンクリート（解体含む）	既存遊具撤去・修繕	指名競争入札	R3. 10. 21 済み
5	瓢湖憩の家エアコン設置工事	水原 地内	70日間	電気	エアコン1基新設	指名競争入札	R3. 6. 3 済み
6	瓢湖水きん公園あやめ園土入替工事	水原 地内	60日間	とび・土工・コンクリート（解体含む）	土入替800㎡	指名競争入札	R3. 7. 21 済み

令和3年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

総務課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	京ヶ瀬駅駐輪場塗装修繕	小河原 地内	60日間	塗装	京ヶ瀬駅駐輪場の塗装修繕 1棟	指名競争入札	第4四半期
2	見守りカメラ設置工事	安野町 地内	120日間	電気	防犯カメラ(4機)、電気設備、支柱設置	指名競争入札	R3.9.9 済み
3	市役所別館空調設備改修工事	岡山町 地内	130日間	管	灯油エンジンエアコンを電動エアコンに改修	一般競争入札	R3.11.11 済み
4	岡山町地内建物解体工事	岡山町 地内	60日間	解体	建物解体工(家屋1棟)一式	一般競争入札	R3.10.7 済み
5	(笹神支所) 玄関車寄せ屋根雨樋修繕工事	山崎 地内	60日間	屋根	屋根補修	指名競争入札	R3.8.5 済み
6	庁舎3階屋上水切り修繕	岡山町 地内	60日間	板金	屋上水切り修繕一式	指名競争入札	R3.11.4 済み

令和3年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

学校教育課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	安田小学校消雪井戸堀替工事費	保田 地内	契約日から令和3年8月31日	さく井	消雪パイプ井戸の堀替え工事	一般競争入札	R3.7.9 済み
2	安田中学校支障木伐採伐根処分・水路改修工事	保田 地内	契約日から令和3年8月31日	造園	校庭外周部の樹木を伐採・伐根、及び損壊している側溝の改修	指名競争入札	R3.7.29 済み
3	京ヶ瀬幼稚園未満児用遊具設置工事	姥ヶ橋 地内	令和3年6月17日から令和3年10月29日	造園	園庭に未満児用の遊具の設置	指名競争入札	R3.6.17 済み
4	市立学校長寿命化改良設計業務委託	笹岡 地内	契約日から令和4年3月31日	コンサルタント	長寿命化改良工事の実施設計業務委託	指名競争入札	R3.7.15 済み
5	安田中学校トイレ改修工事	保田 地内	契約日から令和4年3月31日	管	トイレ改修工事	一般競争入札	R3.10.28 済み
6	笹神中学校屋内体育館長寿命化改良工事（建築）	笹岡 地内	未定	建築一式	長寿命化改良工事	一般競争入札	第4四半期（予定）
7	笹神中学校屋内体育館長寿命化改良工事（機械）	笹岡 地内	未定	管	長寿命化改良工事	一般競争入札	第4四半期（予定）
8	笹神中学校屋内体育館長寿命化改良工事（電気）	笹岡 地内	未定	電気	長寿命化改良工事	一般競争入札	第4四半期（予定）
9	笹神中学校グラウンド整備工事	笹岡 地内	未定	土木一式	グラウンド整備工事	一般競争入札	第4四半期（予定）

令和3年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 市民生活課（環境センター）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	B系給じんスクリーコンベア緊急更新工事	笹岡 地内	令和2年6月30日まで	機械器具設置	スクリーコンベアの更新	随意契約	R3. 4. 2 済み
2	環境センター長寿命化工事	笹岡 地内	令和4年3月31日まで	機械器具設置	各設備の修繕及び更新	一般競争入札	R3. 4. 28 済み
3	焼却炉ごみ投入口遮断ダンパ更新工事	笹岡 地内	令和3年7月31日まで	機械器具設置	遮断ダンパ本体の更新	指名競争入札	R3. 4. 28 済み
4	A系給じんスクリーコンベア更新工事	笹岡 地内	令和3年7月31日まで	機械器具設置	スクリーコンベアの更新	指名競争入札	R3. 4. 28 済み
5	A系ごみ供給ベルトコンベア緊急修繕	笹岡 地内	令和3年5月31日まで	機械器具設置	ベルトコンベアの応急修繕	随意契約	R3. 5. 6 済み
6	A系ごみ供給ベルトコンベア緊急修繕（その2）	笹岡 地内	令和3年8月15日まで	機械器具設置	ベルトコンベアの修繕	随意契約	R3. 5. 18 済み
7	焼却炉砂投入ダブルダンパ他更新工事	笹岡 地内	164日間	機械器具設置	砂投入ダブルダンパ及びスライドゲートの更新	指名競争入札	R3. 7. 21 済み
8	バイパスダクト直管部更新工事	笹岡 地内	164日間	機械器具設置	バイパスダクト直管部の更新	指名競争入札	R3. 7. 21 済み
9	焼却炉安全弁更新工事	笹岡 地内	169日間	機械器具設置	焼却炉安全弁の更新	指名競争入札	R3. 10. 14 済み
10	誘引送風機修繕工事	笹岡 地内	164日間	機械器具設置	軸受、シャフト等の修繕	指名競争入札	R3. 7. 21 済み
11	粗大ごみ破砕機修繕工事	笹岡 地内	169日間	機械器具設置	回転刃整備	指名競争入札	R3. 10. 14 済み
12	粗大破砕機コンベア緊急修繕工事	笹岡 地内	40日間	機械器具設置	コンベア修繕	随意契約	R3. 6. 22 済み
13	B系空気予熱器ケーシング等緊急修繕	笹岡 地内	31日間	機械器具設置	空気予熱器ケーシング及びエキスパンション部の修繕	随意契約	R3. 8. 20 済み
14	ごみクレーン巻上下電動機等更新工事	笹岡 地内	204日間	機械器具設置	電動機、走行レールフックボルト等の更新	一般競争入札	R3. 9. 9 済み
15	砂分級装置伸縮継手他更新工事	笹岡 地内	169日間	機械器具設置	伸縮継手及びダンパ操作機の更新	指名競争入札	R3. 10. 14 済み
16	最終処分場堰堤修繕	笹岡 地内	72日間	土木一式	堰堤の修繕	指名競争入札	R3. 10. 14 済み
17	A系煙突内筒脚部緊急修繕	笹岡 地内	99日間	機械器具設置	煙突内筒脚部の補強	随意契約	R3. 12. 23 済み

令和3年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

生涯学習課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	吉田東伍記念博物館 二酸化炭素貯蔵容器等交換工事	保田 地内	令和4年1月1日	消防施設	消防設備更新一式	指名競争入札	R3. 8. 5 済み
2	吉田東伍記念博物館 空調設備更新工事	保田 地内	令和4年1月2日	管	空調設備更新一式	一般競争入札	R3. 8. 6 済み
3	旧五頭の麓のくらし館 解体工事	出湯 地内	令和3年12月31日	解体	建物解体工事一式	一般競争入札	R3. 8. 6 済み
4	阿賀野川総合運動場 工作物撤去工事	嘉瀬島-地内	150日間	土木一式	工作物撤去工事一式	指名競争入札	取りやめ
5	水原野球場 内野芝生地段差修繕工事	土橋 地内	60日間	造園	内野グラウンド修繕一式	随意契約	R3. 9. 24 済み
6	少年自然の家 トイレ改修工事	畑江 地内	令和3年12月31日	管	トイレ改修工事一式	指名競争入札	R3. 8. 19 済み
7	少年自然の家 Wi-Fi環境整備工事	畑江 地内	令和3年9月30日	電気	Wi-Fi環境整備工事一式	指名競争入札	R3. 7. 21 済み
8	少年自然の家 給湯設備改修工事	畑江 地内	令和3年12月31日	管	ボイラー入替更新工事一式	指名競争入札	R3. 9. 9 済み
9	少年自然の家 エアコン整備工事	畑江 地内	令和4年2月8日	管	エアコン入替更新・新設工事一式	一般競争入札	R3. 12. 10 済み
10	少年自然の家 脱衣室他改修工事	畑江 地内	令和4年3月31日	建築一式	脱衣室内部改修、玄関前スロープ整備、トイレ増築	一般競争入札	第4四半期
11	市立図書館Wi-Fi環境整備工事	曾郷 地内	30日間	電気	Wi-Fi環境整備工事一式	指名競争入札	第4四半期

令和3年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

高齢福祉課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	デイサービスセンター第二永寿園冷暖房設備更新工事	姥ヶ橋 地内	150日間	管	空調設備の更新工事	一般競争入札	R3.6.18 済み
2	デイサービスセンター第二わかばの里冷暖房設備更新工事	稲荷町 地内	120日間	管	空調設備の更新工事	一般競争入札	R3.6.17 済み
3	保健福祉センター京和荘自動ドア開閉装置及びドア本体取替修繕	姥ヶ橋 地内	90日間	建具	自動ドアエンジン装置及びドア本体取替工事	指名競争入札	R3.7.15 済み

令和3年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

農林課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	東町地内ほか暗渠排水工事	東町ほか 地内	令和4年3月30日まで	土木一式	吸水管渠工 集水管渠工 水開工	指名競争入札	R3.9.9 済み
2	グリーンアクアセンター堆肥製造施設一部改修工事	六野瀬 地内	令和4年3月31日まで	建築一式	カバーリング工 仮設工 一式	指名競争入札	R3.11.25 済み

令和3年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

企画財政課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	阿賀野市インターネット設備撤去工事	村杉 外 地内	令和3年12月28日	電気通信	光回線ケーブルの撤去・廃棄等	随意契約	R3.9.1 済み

令和3年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

消防本部

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	地下タンクライニング修繕	安野町 地内	3月31日	塗装	タンク、配管のライニング	指名競争入札	R3. 9. 30 済み
2	高置水槽架台梯子修繕	安野町 地内	90日間	塗装	高架水槽、梯子の改修塗装	指名競争入札	R3. 8. 19 済み
3	福田消防器具置場新築等工事	福田 地内	80日間	建築一式	消防器具置場の撤去及び新設	指名競争入札	R3. 11. 4 済み