

別紙

阿賀野市ふれあい会館空調冷暖房切替業務委託 計画表

作業内容	頻度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
冷房前切替点検	年 1 回			●									
暖房前切替点検								●					
空調機点検				●									

※冷房切替点検は6月上旬（6/1～5）に実施をお願いします。