
デマンド交通実証運行スケジュール【中期】（案） 

 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

第 3期 

10-12月 

第 4期 

1-3月 

第 1期 

4-6月 

第 2期 

7-9月 

第 3期 

10-12月 

第 4期 

1-3月 

第 1期 

4-6月 

第 2期 

7-9月 

第 3期 

10-12月 

第 4期 

1-3月 

駒林線、大室線 

（国県補助対象外路線） 
          

神山線、前山線 

（国補助対象路線） 
          

折居大日線、寺社線 

（県補助対象路線） 
          

江端線、千唐仁線 

（県補助対象路線） 
          

【デマンド運行導入の進め方】 

  『阿賀野市地域公共交通網形成計画』Ｐ97の「施策４ 市営バス路線の改善」に基づき、五頭温泉郷線・分田線・安田地域循環 

線を除く路線の地域を基本として、順次６か月程度の実証運行と検証を行い、地域の実情に合った運行方式の導入を進める。 

また、実証運行終了後は、利用者アンケート調査、利用実績、運行経費等を検証の上、阿賀野市地域公共交通協議会において正式 

導入の可否を決定する。 

 上表の実証運行の実施順については、利用実績、運行経費、隣接エリアの運行形態等を総合的に判断して決定することとし、 

２路線ずつ実施する。 

 

 

 

 

 

資料１－３ 


