

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成31年01月15日

計画の名称	市民の憩いの場となる、安全・安心・快適な都市公園づくり（防災・安全）											
計画の期間	平成30年度～令和03年度（4年間）										重点配分対象の該当	○
交付対象	阿賀野市											
計画の目標	建設中の国道49号阿賀野バイパスに隣接する整備予定の道の駅と併せ、市民の憩いの場となり子育て支援等に対応した公園を整備することにより、第1次緊急輸送道路に指定されている国道49号沿道に位置する交通アクセスの利点を活かした災害時の防災拠点の形成を図る。 また、地域防災計画及び国土強靱化地域計画に基づく整備として、指定緊急避難場所や支援・救援等の中継地として活用できる公園を新たに整備し、ヘリポートなどの災害応急対策施設を備える。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,169	A	1,169	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	地域防災計画に位置付ける予定の都市公園を整備し、市内で対応できる災害時の避難可能な人数の累計を156,260人（H29）から171,260（R3）にする。 災害時の避難可能人数の増加	H30当初 156260人	人	R3末 171260人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
・阿賀野市国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A012-001、A012-002												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	阿賀野市	直接	阿賀野市	-	-	都市公園事業(仮称) 阿賀野総合公園)	広場整備、園路等 2.4ha	阿賀野市						969	-	
	A12-002	公園	一般	阿賀野市	直接	阿賀野市	-	-	都市公園事業(仮称) 阿賀野総合公園)(5か 年防公)	広場整備、園路等2.4ha	阿賀野市						200	-	
											小計						1,169		
											合計						1,169		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30	H31	R02		
配分額 (a)	30	126	170		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	30	126	170		
前年度からの繰越額 (d)	0	28	126		
支払済額 (e)	2	25	126		
翌年度繰越額 (f)	28	126	170		
うち未契約繰越額(g)	28	121	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	3	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	93.33	80.51	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	関係機関協議に不測の日数を要したため。	関係機関協議に不測の日数を要したため。			