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阿賀野市ふれあい会館空調冷暖房切替業務委託 計画表 

 

 

 

作業内容 頻度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

冷房前切替点検 

年 1回 

  ●              

暖房前切替点検       ●      

空調機点検   ●          

 

 ※冷房切替点検は６月上旬（6/1～5）に実施をお願いします。 

 

 

 


